

Datum zahájení	Úkol	Událost	Čas (hh:mm)	Termín do	Splněno	Poznámka
8.10.2011	Web prezentace	Zpracování návrhu, výběr vhodných grafických prvků.	3:00	19.10.2011	8.10.2011	
9.10.2011	Web prezentace	Tvorba web stránek k prezentaci semestrální projektu. Zpracování úvodní strany a projektového deníku.	8:00	19.10.2011	9.10.2011	
14.10.2011	Úvodní studie	Deklarace záměru. Odborný článek.	4:00	19.10.2011	16.10.2011	
17.10.2011	Úvodní studie	Systém řízení týmu.	4:00	2.11.2011	17.10.2011	
23.10.2011	Úvodní studie	Harmonogram prací.	1:30	2.11.2011	23.10.2011	
24.10.2011	Úvodní studie	Matice zodpovědnosti	2:00	2.11.2011	24.10.2011	
2.11.2011	Úvodní studie	Odevzdání 1. a 2. úkolu		2.11.2011	24.10.2011	Příprava na KD.
2.11.2011	Úvodní studie	Kontrolní den	1:00	2.11.2011	2.11.2011	Kontrola úkolu č. 1 a 2.
3.11.2011	Úvodní studie	Do projektu byly zpracovány připomínky z kontrolního dne 2. 11. 2011	2:30	16.11.2011	8.11.2011	
9.11.2011	Analýza	Návrh akceptačního testu. Analýza rizik.	5:30	16.11.2011	12.11.2011	
14.11.2011	Analýza	Odevzdání úkolu 3.		16.11.2011	12.11.2011	Příprava na KD.
25.11.2011	Analýza	Plán testů. Plán řízení jakosti.	5:00	30.11.2011	28.11.2011	
29.11.2011	Analýza	Odevzdání úkolu 4.		30.11.2011	28.11.2011	Příprava na KD.
30.11.2011	Analýza	Kontrolní den	1:00	30.11.2011	30.11.2011	Kontrola úkolu č. 3 a 4.
1.12.2011	Analýza	Akceptační test - příprava pro testování	2:30	14.12.2011	3.12.2011	
4.12.2011	Semestrální projekt	Prezentace	6:00	14.12.2011	4.12.2011	
6.12.2011	Semestrální projekt	Odevzdání semestrální projektu.		14.12.2011	6.12.2011	Příprava na KD.
14.12.2011	Semestrální projekt	Kontrolní den. Prezentace projektu.		14.12.2011	14.12.2011	Kontrola semestrálního projektu.